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En esta segunda edición presentamos los progresos más
relevantes logrados en el último periodo. El proyecto
avanza de acuerdo con la planificación, consolidando las
bases técnicas de un sistema robusto y adaptable.
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Reducir el balanceo de la carga en maniobras
críticas.
Incrementar la seguridad en operaciones portuarias y
logísticas.
Integrar algoritmos de visión artificial para análisis
en tiempo real.
Optimizar la comunicación entre los sistemas de
control de la grúa y el módulo antibalanceo.

Objetivos principales del proyecto

PRÓXIMOS PASOS



DESDE INPROAFE AUTOMATION
Queremos dar las gracias a todos los colaboradores y

partes interesadas en esta segunda edición de nuestra

newsletter. Poco a poco se van observando avances

significativos que reflejan el esfuerzo, la dedicación y la

coordinación de todos los equipos implicados. 

Cada hito logrado nos acerca más a una solución

innovadora y sólida, alineada con los objetivos

estratégicos del proyecto. Apreciamos profundamente

vuestro compromiso y profesionalidad, elementos clave

que están impulsando este desarrollo hacia un resultado de

alto impacto para nuestra organización.

Definición de la maqueta para la simulación de una
grúa pórtico real.
Definición de la cinética de la maqueta así como del
sistema de control de la misma.
Construcción de la maqueta y pruebas de movimiento
sobre la misma. 
Corrección de errores de diseño y definición del
diseño final de la maqueta.

Trabajos realizados hasta la fecha

Desarrollo de scada para el control del sistema
antibalanceo.
Definición del algoritmo de antibalanceo.
Instalación del sistema antibalanceo sobre la
maqueta e integración con el sistema de control de la
misma
Primeras pruebas de funcionamiento del prototipo y
comparativa del sistema con y sin antibalanceo

Próximos pasos
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